

## DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

na zhotovenie diela „Úprava KANÁLA ŠTELLMACH - HUDÁK“ uzavretej podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

---

### I. ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ:

Názov: Obec Nová Ľubovňa  
Sídlo: Nová Ľubovňa 102, 065 11 Nová Ľubovňa  
IČO: 00330086  
DIČ: 2020698735  
Štatutárny zástupca: Ing. Júlia Bod'ová, starostka obce  
Internetová stránka: [www.novalubovna.sk](http://www.novalubovna.sk)  
Telefón: 052/4283431, 0905564284  
E-mail: [obec@novalubovna.sk](mailto:obec@novalubovna.sk)

#### Zhotoviteľ:

Názov: DINIS, s.r.o.  
Sídlo: Kamenica 639, 082 71 Kamenica  
Štatutárny zástupca: Mgr.Slavomír Dinis  
IČO: 36485624  
DIČ: 2021733219  
IČ DPH: SK2021733219  
Tel.: 0915888088  
E-mail: [dinis.vaclav@gmail.com](mailto:dinis.vaclav@gmail.com)  
www:  
Bankové spojenie: VÚB,a.s.  
IBAN: SK12 0200 0000 0018 4473 5255

### II. PREDMET DODATKU

2.1. Objednávateľ uzavrel so zhotoviteľom dňa 11.02.2026 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je „Úprava KANÁLA ŠTELLMACH - HUDÁK“, podľa oceneného výkazu výmer prác a dodávok v súlade so všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na daný druh diela a s podmienkami dohodnutými v zmluve a jej prípadných dodatkoch (ďalej len pôvodná zmluva).

2.2. Účastníci pôvodnej Zmluvy o dielo konštatujú, že na uvedenom diele sa vyskytli okolnosti vyžadujúce zmenu pôvodnej zmluvy. Pôvodná Zmluva o dielo sa týmto Dodatkom č. 1 v článku IV. Cena mení a dopĺňa nasledovne:

2.3 Cena pôvodnej Zmluvy na základe vzniknutej potreby navýšenia rozsahu stavebných prác, ktoré sú opísané v prílohe č. 1 (výkaz výmer) tohto dodatku, dohodli, že sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva týmto Dodatkom č. 1 nasledovne:

#### IV. CENA

<b>Cena diela pôvodná</b>	
<b>a) bez DPH</b>	<b>22 741,57 EUR</b>
<b>b) DPH 23%</b>	<b>5 230,56 EUR</b>
<b>c) Cena celkom s DPH</b>	<b>27 972,13 EUR</b>

#### **Naviac práce:**

<b>a) Bez DPH</b>	<b>15 832,96 EUR</b>
<b>b) DPH 23%</b>	<b>3 641,58 EUR</b>
<b>c) Cena celkom s DPH</b>	<b>19 474,54 EUR</b>

#### **Cena diela nová**

<b>a) bez DPH</b>	<b>38 574,53 EUR</b>
<b>b) DPH 23%</b>	<b>8 872,14 EUR</b>
<b>c) cena celkom s DPH</b>	<b>47 446,67 EUR</b>

#### III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

3.1 Ostatné ustanovenie pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa: 11.02.2026 ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.

3.2. Prílohou č.1 tohto Dodatku č.1 je položkovitý rozpočet k uvedeným zmenám.

3.3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ dva originály.

3.4. Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejniteľný podľa §5a zákona o slobode informácií a zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

3.5. Platnosť tohto Dodatku č. 1 je ku dňu jeho podpisu obidvoma stranami. Účinnosť Dodatku č. 1 nastane nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.

V....., dňa: .....

\_\_\_\_\_  
Ing. Júlia Boďová, starostka obce

V.

\_\_\_\_\_  
Mgr.Slavomír Dinis, konateľ

Príloha č. 1 – rozpočet

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Úprava KANÁLA ŠTELMACH - HUDÁK</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Úprava KANÁLA ŠTELMACH - HUDÁK</b>	EČO	
		Miesto	<b>Nová Ľubovňa</b>
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	<b>Obec Nová Ľubovňa</b>		
Projektant			
Zhotoviteľ	<b>DINIS,s.r.o.</b>	<b>36485624</b>	<b>SK2021733219</b>
Spracoval	<b>Ing.Orság</b>		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		<b>30.3.2026</b>	
			CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	8 225,74	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	7 607,22	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 832,96	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
		23 Súčet 7, 12, 19-22
		15 832,96
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 23,00 % z 15 832,96
		3 641,58
<b>Objednávateľ</b>		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
		<b>19 474,54</b>
		<b>E Prípochy a odpochy</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa
		0,00
Z		27 Kľzavá doložka
		0,00
D		28 Zvýhodnenie + -
		0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Úprava KANÁLA ŠTELMACH - HUDÁK

Objekt: Úprava KANÁLA ŠTELMACH - HUDÁK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DINIS,s.r.o.

Miesto: Nová Ľubovňa

Spracoval: Ing.Orság

Dátum: 30. 3. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>15 832,96</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>3 450,46</b>
17	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	m3	9,300	62,15	578,00
2	976092311.S	Vybúranie zatravnovacích panelov rigolových	ks	82,000	35,03	2 872,46
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>2 256,55</b>
16	274326241.S	Základové pásy z betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže)	m3	14,880	151,65	2 256,55
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>6 617,40</b>
12	597961111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	ks	82,000	38,00	3 116,00
13	592460024010.S	Panel betónový - ŽB rozmer1000x750x120 mm	ks	82,000	42,70	3 501,40
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>3 508,55</b>
15	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	80,049	43,83	3 508,55
<b>Celkom</b>						<b>15 832,96</b>