

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO
číslo objednávateľa: 01/526924/2011
číslo zhotoviteľa: 4909.1070001KDR
na stavebné práce

Oprava MK, chodníkov a futbalového ihriska – poškodených povodňami v obci Nová Ľubovňa

Čl. 1
Zmluvné strany

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ	Obec Nová Ľubovňa
Sídlo	OcÚ č.102, 065 11 Nová Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa
Štatutárny orgán	Stanislav Turlík, starosta obce
IČO	00330086
DIČ	2020698735
Telefón	+421 52 908 774140
Mobil	+421908774140
Fax	+421 52 4283433
E-mail	obec@novalubovna.sk
Internetová stránka	www.novalubovna.sk
Bankové spojenie	VÚB a.s., pobočka Stará Ľubovňa
Číslo účtu	12428602/0200
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Stanislav Turlík, starosta obce
- ekonomických	Mgr. Mária Habiňáková, ekonóm
- realizačných	Stanislav Turlík, starosta obce
Právna forma	Obec

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ	EUROVIA SK,a.s.
Sídlo	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán	pán Didier René Bossut ,generálny riaditeľ a.s. a predseda predstavenstva a.s.
	Ing. Juraj Dančišín, podpredseda predstavenstva
	Ing. Ján Kravčák, prokurista
Bankové spojenie	CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu	102062309/8020
IČO	31 651 518
IČ DPH	SK 2020490274
DIČ	2020490274
Právna forma	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Oddiel : Sa Vložka číslo : 248/V Deň zápisu : 01.05.1992

(ďalej len „zhotoviteľ“)

po vzájomnej dohode **menia a dopĺňajú**

uzavretú Zmluvu o dielo číslo zhotoviteľa 4909.1070001KDR na stavebné práce „**Oprava MK, chodníkov a futbalového ihriska – poškodených povodňami v obci Nová Ľubovňa**“ v zmysle projektu.

Čl. 5. Čas, spôsob a miesto plnenia

Pôvodné znenie článku 5.1

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo postupnou realizáciou stavebných prác, na základe požiadavky verejného objednávateľa s predpokladaným zahájením - po podpise ZoD a priaznivých poveternostných podmienok a s predpokladaným ukončením do 1 mesiaca odo dňa podpisu ZoD.

Zmenené znenie článku 5.1

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo postupnou realizáciou stavebných prác, na základe požiadavky verejného objednávateľa s predpokladaným zahájením - po podpise ZoD a priaznivých poveternostných podmienok a s predpokladaným ukončením do 31.5.2011.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo číslo zhotoviteľa 4909.1070001KDR.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

V Novej Ľubovni, dňa

31 -03- 2011

Za objednávateľa:

V Prešove, dňa

31 -03- 2011

Za zhotoviteľa:


Stanislav Turlik
Starosta obce




Ing. Sergej Galajda
riadiťel závodu

